



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Verbale Interno del 20 Marzo 2026

Gruppo: NightPRO

swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-03-20

Indice

1	Informazioni Generali	3
1.1	Componenti del Gruppo	3
1.2	Dettagli Riunione	3
2	Ordine del Giorno (Agenda)	4
3	Diario della Riunione	5
3.1	Visione della correzione del RTB	5
3.2	Definizione Ruoli	5
3.3	Prossimi Passi	5
4	Decisioni Prese e Gestione Issue	6
4.1	Pianificazione Issue GitHub	6

1 Informazioni Generali

1.1 Componenti del Gruppo

Nominativo	Matricola	Ruolo Operativo
Francesco Zanella	2116442	Responsabile, Progettista
Leonardo Bilato	2071084	Verificatore, Progettista , Analista
Davide Biasuzzi	2111000	Progettista
Mihaela-Mariana Romascu	2079726	Progettista
Samuele Perozzo	2110989	Progettista
Giovanni Ponso	2000558	Progettista, Analista

Tabella 1: Componenti del Gruppo NightPRO e ruoli ricoperti durante la seduta.

1.2 Dettagli Riunione

- **Data:** 2026-03-20
- **Ora:** 10:30 - 11:30
- **Luogo:** Google Meet
- **Partecipanti:** Francesco Zanella, Mihaela-Mariana Romascu, Leonardo Bilato, Giovanni Ponso, Samuele Perozzo
- **Redatto da:** Francesco Zanella
- **Verificato da:** Leonardo Bilato

2 Ordine del Giorno (Agenda)

1. Visione della correzione del RTB
2. Definizione Ruoli
3. Prossimi Passi

3 Diario della Riunione

3.1 Visione della correzione del RTB

In apertura, il gruppo ha analizzato l'esito ufficiale ricevuto per la revisione RTB. Francesco Zanella ha esposto i punti critici evidenziati dalla correzione, soffermandosi in particolare sui feedback relativi all'Analisi dei Requisiti. Il team ha discusso le azioni correttive necessarie per allineare definitivamente i documenti (Piano di Qualifica e Norme di Progetto) e ha verificato che le modifiche già apportate in precedenza fossero coerenti con i commenti ricevuti.

3.2 Definizione Ruoli

Concluso il processo di RTB, il gruppo ha formalizzato i ruoli operativi per la fase imminente. È stato deciso di mantenere una struttura che garantisca massima efficacia nella progettazione:

- **Francesco Zanella:** Assume il ruolo di Responsabile e Progettista.
- **Leonardo Bilato:** Assume il ruolo di Verificatore e Progettista.
- **Tutti gli altri membri:** Operano in qualità di Progettisti.

Giovanni Ponso e Leonardo Bilato successivamente al colloquio con il prof. Cardin assumeranno il ruolo di Analista per sistemare definitivamente l'Analisi dei Requisiti

3.3 Prossimi Passi

Il gruppo ha stabilito che l'impegno principale si sposterà immediatamente sulla progettazione del Minimum Viable Product (MVP). Tale fase è prioritaria per garantire la consegna di un prototipo funzionante entro le scadenze.

In particolare, il team ha approvato l'adozione del C4 model per la rappresentazione dell'architettura software, assicurando così una documentazione chiara a più livelli (Context, Container, Component e Code). Oltre all'attività tecnica, sono stati pianificati i seguenti incontri strategici:

- **Colloquio con Ergon Informatica:** Per discutere i dettagli implementativi dell'MVP con il proponente e allineare le scelte tecnologiche.
- **Colloquio con il Prof. Cardin:** Per sottoporre a revisione finale l'Analisi dei Requisiti e chiudere definitivamente il documento sulla base degli esiti RTB.
- **Modellazione C4:** Inizio della stesura dei diagrammi di Context e Container.

4 Decisioni Prese e Gestione Issue

1. Formalizzazione dei ruoli: F. Zanella (Responsabile), L. Bilato (Verificatore), tutti (Progettisti).
2. **Standard Architetture:** Adozione ufficiale del C4 model per l'architettura dell'MVP.
3. **Incontri:** Richiesta di colloquio con Ergon Informatica e con il Prof. Cardin entro la settimana.

4.1 Pianificazione Issue GitHub

Di seguito le issue aperte o aggiornate per tracciare i compiti discussi:

ID Issue	Task	Assegnatario	Stato
#67	Redazione Diagrammi C4 (Context e Container)	Francesco, Davide	To Do
#68	Contatto Ergon Informatica per colloquio tecnico	Francesco Z.	To Do
#69	Revisione finale Analisi dei Requisiti post-RTB	Giovanni, Leonardo	To Do
#70	Stesura Verbale Interno 20/03/26	Francesco Z.	To Do
#71	Contatto Prof. Cardin per revisione finale Analisi dei Requisiti	Francesco Z.	To Do

Tabella 2: Task operative pianificate su GitHub.