



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Verbale Interno del 17 Aprile 2026

Gruppo: NightPRO

swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-04-17

Indice

1	Informazioni Generali	3
1.1	Componenti del Gruppo	3
1.2	Dettagli Riunione	3
2	Ordine del Giorno (Agenda)	4
3	Diario della Riunione	5
3.1	Aggiornamento sul colloquio del 16 aprile con il prof. Cardin	5
3.2	Pianificazione attività dal 18 aprile	5
3.3	Ruoli per il periodo successivo	5
3.4	Valutazione durata del prossimo sprint	5
4	Decisioni Prese e Gestione Issue	6
4.1	Pianificazione Issue GitHub (Periodo 16: dal 18 aprile)	6

1 Informazioni Generali

1.1 Componenti del Gruppo

Nominativo	Matricola	Ruolo Operativo
Francesco Zanella	2116442	Progettista
Leonardo Bilato	2071084	Programmatore
Davide Biasuzzi	2111000	Responsabile
Mihaela-Mariana Romascu	2079726	Programmatrice
Samuele Perozzo	2110989	Progettista
Giovanni Ponso	2000558	Progettista

Tabella 1: Componenti del Gruppo NightPRO e ruoli ricoperti durante la seduta.

1.2 Dettagli Riunione

- **Data:** 2026-04-17
- **Ora:** 17:00 - 18:00
- **Luogo:** Google Meet
- **Partecipanti:** Tutti i componenti del gruppo tranne Michele Ogniben
- **Redatto da:** Davide Biasuzzi
- **Verificato da:** Samuele Perozzo

2 Ordine del Giorno (Agenda)

1. Aggiornamento sul colloquio con il prof. Cardin del 16 aprile e stato della candidatura PB.
2. Pianificazione operativa delle attività residue da svolgere dal 18 aprile in avanti.
3. Definizione dei ruoli per il nuovo periodo di lavoro.
4. Valutazione della durata del prossimo sprint, considerata la vicinanza alla chiusura della Product Baseline.

3 Diario della Riunione

3.1 Aggiornamento sul colloquio del 16 aprile con il prof. Cardin

Il gruppo ha riportato in apertura che in data 2026-04-16 si è svolto il colloquio con il prof. Cardin. Al momento della seduta del 17 aprile il team risulta in attesa dell'esito ufficiale.

Parallelamente, è stato confermato che non sono emerse nuove macro-attività di sviluppo sul prodotto: il lavoro residuo riguarda soprattutto il raffinamento finale della documentazione per la presentazione PB al prof. Tullio Vardanega.

3.2 Pianificazione attività dal 18 aprile

La discussione si è concentrata sulle attività operative da completare nei giorni immediatamente successivi, con obiettivo di chiudere la preparazione alla revisione PB.

In particolare, il gruppo ha concordato di:

1. completare il raffinamento finale delle **Norme di Progetto** entro il 20 aprile;
2. preparare il materiale e le slide per il colloquio PB con il prof. Tullio;
3. aggiornare il **Piano di Qualifica**, con particolare attenzione al cruscotto finale relativo all'ultimo periodo;
4. aggiornare il **Piano di Progetto** con il consuntivo ore e gli ultimi assestamenti;
5. predisporre la **Lettera di Presentazione** per il colloquio PB.

3.3 Ruoli per il periodo successivo

Il gruppo ha deliberato che Davide Biasuzzi rimane nel ruolo di **Responsabile** per garantire continuità nella gestione della fase conclusiva.

In aggiunta, in coerenza con la natura prevalentemente documentale e organizzativa delle attività residue, è stata confermata una transizione dei ruoli dei progettisti verso attività di **Amministrazione di Sistema**. In tale contesto:

- Giovanni Ponso assume il ruolo operativo di **Amministratore di Sistema**;
- Samuele Perozzo assume il ruolo di **Verificatore** per il controllo finale dei documenti.

3.4 Valutazione durata del prossimo sprint

Considerata la fase avanzata del progetto, il team ha condiviso che potrebbe non essere necessario svolgere uno sprint completo. Si è quindi deciso di gestire il periodo successivo come **finestra di completamento mirato**, centrata sulla chiusura delle ultime attività documentali e sulla preparazione del colloquio PB.

4 Decisioni Prese e Gestione Issue

1. **Esito colloquio Cardin:** Preso atto che il colloquio del 16 aprile è avvenuto e che il gruppo è in attesa dell'esito ufficiale.
2. **Focus operativo:** Deliberata la concentrazione esclusiva sulle attività residue di raffinamento documentale e preparazione al colloquio PB.
3. **Ruoli periodo 16:** Confermato Davide Biasuzzi come Responsabile; formalizzati Giovanni Ponso come Amministratore di Sistema e Samuele Perozzo come Verificatore.
4. **Durata sprint:** Deliberata una pianificazione breve, con possibilità di chiusura anticipata del periodo se tutte le attività risultano completate.

4.1 Pianificazione Issue GitHub (Periodo 16: dal 18 aprile)

Task	Assegnatario	ID
Aggiornamento finale Norme di Progetto	Giovanni Ponso	#103
Preparazione base slide e materiale per colloquio PB	Mihaela-Mariana Romascu	#104
Aggiornare cruscotto Piano di Qualifica con ultimo avanzamento	Francesco Zanella	#105
Attività del Responsabile (verbali, coordinamento, aggiornamenti PdP)	Davide Biasuzzi	#106
Preparare Lettera di Presentazione per prof. Tullio	Davide Biasuzzi	#107

Tabella 2: Issue pianificate per il periodo successivo alla riunione del 17 aprile 2026.