



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Verbale Interno del 1 Aprile 2026

Gruppo: NightPRO

swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-04-01

Indice

1	Informazioni Generali	3
1.1	Componenti del Gruppo	3
1.2	Dettagli Riunione	3
2	Ordine del Giorno (Agenda)	4
3	Diario della Riunione	5
3.1	Conclusione della progettazione in Specifiche Tecniche	5
3.2	Strategia di approccio allo sviluppo del MVP	5
3.3	Transizione dei Ruoli Tecnologici	5
4	Decisioni Prese e Gestione Issue	6
4.1	Pianificazione Issue GitHub	6

1 Informazioni Generali

1.1 Componenti del Gruppo

Nominativo	Matricola	Ruolo Operativo
Francesco Zanella	2116442	Programmatore
Leonardo Bilato	2071084	Programmatore
Davide Biasuzzi	2111000	Programmatore
Mihaela-Mariana Romascu	2079726	Verificatrice
Samuele Perozzo	2110989	Programmatore
Giovanni Ponso	2000558	Responsabile, Programmatore

Tabella 1: Componenti del Gruppo NightPRO e ruoli ricoperti durante la seduta.

1.2 Dettagli Riunione

- **Data:** 2026-04-01
- **Ora:** 14:30 - 15:30
- **Luogo:** Google Meet
- **Partecipanti:** Tutti i componenti del gruppo tranne Michele Ogniben
- **Redatto da:** Giovanni Ponso
- **Verificato da:** Mihaela-Mariana Romascu

2 Ordine del Giorno (Agenda)

1. Verifica dello stato di avanzamento delle Specifiche Tecniche.
2. Pianificazione del passaggio dalla modellazione allo sviluppo codice (approccio al MVP).
3. Suddivisione dei compiti e delle aree di competenza per la scrittura del codice.

3 Diario della Riunione

3.1 Conclusione della progettazione in Specifiche Tecniche

Come prestabilito nel corso del precedente verbale interno del 27 marzo, il gruppo si è riunito non in occasione di una fine sprint, bensì a seguito della redazione avanzata e stabile del documento di Specifiche Tecniche. Il team ha valutato quanto prodotto nei giorni precedenti e ha attestato di aver raggiunto un punto architetturale sufficientemente stabile per dichiarare conclusa l'esclusiva fase di teorizzazione ed analisi strutturale.

3.2 Strategia di approccio allo sviluppo del MVP

Acquisita l'ufficialità della conclusione dell'impianto progettuale, l'argomento centrale dell'incontro si è focalizzato sulle modalità di approccio per l'implementazione codice del Minimum Viable Product (MVP). Si prenderà come base di partenza parte dell'impalcatura del PoC, che verrà adeguata organicamente al design pattuito. È stato deciso di attuare provvisoriamente una separazione tecnica delle linee di competenza del team di sviluppo fra "Backendisti" e "Frontendisti". Tuttavia, al fine di scongiurare il cosiddetto problema della *segregazione* applicativa, il team ha formalmente deliberato l'alternanza metodica della composizione aziendale nei suddetti sotto-gruppi. Tale alternanza avverrà nel tempo secondo le dinamiche del progetto, garantendo a tutti una polivalenza estesa su tutto lo stack.

3.3 Transizione dei Ruoli Tecnologici

Coerentemente con i nuovi ordini e impegni derivanti dall'inizio dello sviluppo, si attesta che tutti i precedenti Progettisti mutano operativamente il proprio ruolo tramutandosi in Programmatori. Anche Giovanni Ponso assume il ruolo di Programmatore, mantenendo comunque il ruolo di Responsabile per lo sprint in corso, per intensificare lo sviluppo. Mihaela-Mariana Romascu resta nelle funzioni di Verificatrice per garantire il controllo qualità delle prime eventuali implementazioni dell'mvp.

4 Decisioni Prese e Gestione Issue

1. **Fine Progettazione:** Dichiarazione di adeguatezza e stabilità della base offerta dal documento di Specifiche Tecniche.
2. **Gestione Risorse (Ruoli):** Transizione del gruppo prettamente su attività di codifica: tutti i membri eccetto la Verificatrice passano alla mansione di Programmatore.
3. **Organizzazione Sviluppo:** Ripartizione provvisoria delle risorse operative in macro-gruppi Front e Back, con obbligatorietà d'interscambio ciclico dei ruoli per democratizzare interamente l'acquisizione delle skill nel gruppo.

4.1 Pianificazione Issue GitHub

A seguito della riunione sono stati immediatamente istanziati i nuovi task relativi alla scrittura del codice, assegnati ai 6 componenti attivi. Di seguito le assegnazioni tracciate su GitHub per implementare le core-features del MVP base:

ID	Task	Assegnatario	Stato
#88	Inizio sviluppo MVP su base PoC: backend base (funzionalità login, chat, carrello lato cliente)	Davide, Francesco, Samuele	To Do
#89	Inizio sviluppo MVP su base PoC: frontend base (funzionalità login, chat, carrello lato cliente)	Giovanni, Leonardo	To Do
#90	Implementazione dashboard operatore (ordini)	Leonardo, Samuele	To Do
#91	Implementazione flusso di assistenza ticket	Giovanni, Francesco	To Do

Tabella 2: Task iniziali per lo sviluppo del MVP pianificati su GitHub.