UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Verbale Esterno del 27 Marzo 2026

Gruppo: NightPRO

swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-03-27

Indice

1 Informazioni Generali **3**
1.1 Componenti del Gruppo 3
1.2 Dettagli Riunione 3

2 Ordine del Giorno (Agenda) **4**

3 Diario della Riunione **5**

4 Decisioni Prese **5**

5 Attività da Svolgere (To-Do) **6**

1 Informazioni Generali

1.1 Componenti del Gruppo

Cognome	Nome	Matricola
Biasuzzi	Davide	2111000
Bilato	Leonardo	2071084
Zanella	Francesco	2116442
Romascu	Mihaela-Mariana	2079726
Ogniben	Michele	2042325
Perozzo	Samuele	2110989
Ponso	Giovanni	2000558

Tabella 1: Componenti del Gruppo NightPRO.

1.2 Dettagli Riunione

- **Data:** 2026-03-27
- **Ora:** 17:00 - 17:20
- **Luogo:** Zoom
- **Partecipanti (NightPRO):** Biasuzzi Davide, Ponso Giovanni, Perozzo Samuele, Romascu Mihaela-Mariana, Bilato Leonardo, Zanella Francesco
- **Assenti:** Ogniben Michele
- **Partecipanti (Esterni):** Prof. Tullio Vardanega (Università degli Studi di Padova)
- **Redatto da:** Francesco Zanella
- **Verificato da:** Leonardo Bilato

2 Ordine del Giorno (Agenda)

1. Discussione sulle criticità relativa a un componente del gruppo
2. Valutazione della situazione collaborativa e della rendicontazione delle ore
3. Decisioni sul proseguimento del progetto e modalità operative
4. Formalizzazione delle azioni intraprese

3 Diario della Riunione

Durante il colloquio con il Professore, il gruppo ha sottoposto una questione critica riguardante le difficoltà di collaborazione e i problemi organizzativi incontrati nel proseguimento del progetto. Di seguito il dettaglio della discussione avvenuta.

Argomenti	Discussione
1) Mancata partecipazione e comunicazione Gravi difficoltà di collaborazione con un componente in costante assenza dalle riunioni, con vincoli lavorativi, che contrastano con la disponibilità inizialmente dichiarata. Numerosi tentativi di coinvolgimento rimasti senza risposta.	Il Professore ha riconosciuto come tale comportamento genera stress ingiustificato sul resto della squadra e necessita di formalizzazione documentale.
2) Episodio pre-RTB Mancata partecipazione del componente a una riunione d'emergenza serale di preparazione al colloquio RTB e assente riscontro ai messaggi di coordinamento.	Il Professore ha confermato tale episodio come indicatore della problematica di comunicazione e disponibilità.
3) Rendicontazione ore e produttività Il componente ha rendicontato circa 49–50 ore (POC iniziale) ma negli ultimi due sprint la produttività è pari a zero. Il gruppo ammette errori di valutazione iniziali.	Il Professore ha ribadito l'obbligo assoluto di rendicontare esclusivamente ore effettivamente lavorate, proibendo "numeri diplomatici" e rendicontazioni fittizie.
4) Precedenti comportamentali Verificati precedenti analoghi durante il progetto di Ingegneria del Software dell'anno precedente, suggerendo un comportamento sistematico.	Il Professore ha confermato che la problematica richiede una risoluzione definitiva.

4 Decisioni Prese

1. **Autorizzazione a procedere in 6 componenti:** Il Professore ha formalmente autorizzato il gruppo a proseguire lo sviluppo del progetto con 6 componenti attivi, attestando l'esclusione del componente dalle attività operative. Tale decisione è motivata dal riconoscimento che la situazione esistente causa uno stress ingiustificato sugli elementi della squadra e compromette l'efficienza progettuale complessiva.

2. **Colloquio docente-studente separato:** Il Professore s'impegna a condurre un colloquio individuale con il componente escluso al fine di valutare la sua posizione e disponibilità a rientrare attivamente nel progetto mediante una partecipazione effettiva. Qualora tale rientro non sia possibile, il Professore valuterà l'opzione di ritiro formale del componente dal progetto, analogamente a quanto accaduto nell'anno accademico precedente.

5 Attività da Svolgere (To-Do)

Attività	**Assegnatario/i**	**Scadenza**
Redazione Verbale Esterno 27/03/26	Francesco Zanella	2026-03-27
Colloquio individuale con componente escluso	Prof. Tullio Vardanega	N/A
Riorganizzazione task e assegnazione in 6 componenti	Responsabile di Progetto	Inizio prossimo sprint

Tabella 2: Riepilogo task assegnati.

Firma Docente

Prof. Tullio Vardanega