UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Verbale Interno del 13 Marzo 2026

Gruppo: NightPRO

swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-03-13

Indice

1 Informazioni Generali **3**
1.1 Componenti del Gruppo 3
1.2 Dettagli Riunione 3

2 Ordine del Giorno (Agenda) **4**

3 Diario della Riunione **5**
3.1 Piano di Qualifica 5
3.2 Visione del Sito 5
3.3 Norme di Progetto 5
3.4 Definizione dei Ruoli 5

4 Decisioni Prese **6**

1 Informazioni Generali

1.1 Componenti del Gruppo

Elenco dei membri del gruppo di lavoro NightPRO.

Cognome	Nome	Matricola
Biasuzzi	Davide	2111000
Bilato	Leonardo	2071084
Zanella	Francesco	2116442
Romascu	Mihaela-Mariana	2079726
Ogniben	Michele	2042325
Perozzo	Samuele	2110989
Ponso	Giovanni	2000558

Tabella 1: Componenti del Gruppo NightPRO.

1.2 Dettagli Riunione

- **Data:** 2026-03-13
- **Ora:** 16:30 - 17:30
- **Luogo:** Google Meet
- **Partecipanti:** Francesco Zanella, Davide Biasuzzi, Mihaela-Mariana Romascu, Leonardo Bilato
- **Redatto da:** Francesco Zanella
- **Verificato da:** Leonardo Bilato
- **Versione:** 1.0

2 Ordine del Giorno (Agenda)

1. Visione e discussione delle modifiche al Piano di Qualifica
2. Visione e discussione del nuovo sito
3. Visione e discussione delle Norme di Progetto
4. Definizione Ruoli prossimo periodo

3 Diario della Riunione

Come nota preliminare, si segnala che non sono state chiuse issue rispetto allo scorso verbale di sprint, in quanto il gruppo è rimasto in attesa della valutazione della revisione RTB. L'unica attività operativa svolta si tratta della modifica del documento di Analisi dei Requisiti, fatta a seguito del riscontro negativo ricevuto dal docente.

3.1 Piano di Qualifica

Francesco Zanella ha presentato al gruppo gli aggiornamenti effettuati al documento del Piano di Qualifica. In particolare, è stato illustrato il lavoro di adattamento dei requisiti in modo che risultino coerenti con quanto definito all'interno dell'Analisi dei Requisiti. Durante la riunione sono stati inoltre aggiunti e analizzati gli sprint 9 e 10. Per ciascuno di essi sono stati presi in considerazione gli obiettivi previsti e i risultati ottenuti, verificando la coerenza tra quanto pianificato e quanto effettivamente svolto dal gruppo. L'analisi ha permesso di valutare l'andamento complessivo delle attività e di individuare eventuali punti di miglioramento per gli sprint successivi.

3.2 Visione del Sito

Il gruppo ha dedicato una breve parte della riunione alla visione del nuovo sito del progetto. Durante la navigazione sono state controllate le principali sezioni e la struttura generale della pagina. Nel complesso il sito risulta chiaro e ben organizzato.

3.3 Norme di Progetto

Successivamente il gruppo ha visionato gli aggiornamenti effettuati da Samuele Perozzo al documento delle Norme di Progetto. Sono state discusse le modifiche apportate nelle varie sezioni con l'obiettivo di migliorare la chiarezza delle regole interne e la coerenza con le modalità operative attualmente adottate dal gruppo. La discussione ha permesso di verificare che le modifiche siano allineate con il flusso di lavoro del team e con la documentazione prodotta fino a questo momento.

3.4 Definizione dei Ruoli

Poiché il gruppo è attualmente in attesa della valutazione relativa alla RTB, si è deciso di mantenere una configurazione dei ruoli temporanea. Per il momento sono stati assegnati solamente i seguenti ruoli operativi:

- **Responsabile:** Francesco Zanella
- **Verificatore documenti:** Leonardo Bilato

Gli altri ruoli verranno definiti non appena il gruppo riceverà il via libera in seguito alla valutazione della revisione RTB.

4 Decisioni Prese

1. Formalizzazione di Francesco Zanella come responsabile e di Leonardo Bilato come verificatore.
2. Studio individuale dei documenti in vista del prossimo colloquio.

Si precisa infine che, al momento, non ci sono nuove issue aperte o assegnate ai membri del team, in quanto si resta in attesa dell'esito ufficiale della valutazione RTB prima di procedere con la pianificazione e l'avvio delle prossime attività.