UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Verbale Interno del 4 Aprile 2026

Gruppo: NightPRO

swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-04-02

Indice

1 Informazioni Generali **3**
1.1 Componenti del Gruppo 3
1.2 Dettagli Riunione 3

2 Ordine del Giorno (Agenda) **4**

3 Diario della Riunione **5**
3.1 Pianificazione funzionalita MVP e apertura attivita GitHub 5
3.2 Strategia di testing e tracciamento documentale 5
3.3 Richiesta confronto con azienda proponente 5
3.4 Consuntivo Sprint 13 e obiettivo milestone PB 5
3.5 Assegnazione ruoli Sprint 14 5

4 Decisioni Prese e Gestione Issue **6**
4.1 Pianificazione Issue GitHub 6

1 Informazioni Generali

1.1 Componenti del Gruppo

Nominativo	Matricola	Ruolo Operativo
Francesco Zanella	2116442	Progettista, Verificatore
Leonardo Bilato	2071084	Verificatore, Progettista
Davide Biasuzzi	2111000	Programmatore
Mihaela-Mariana Romascu	2079726	Programmatore, Analista
Michele Ogniben	2042325	-
Samuele Perozzo	2110989	Verificatore
Giovanni Ponso	2000558	Responsabile, Programmatore

Tabella 1: Componenti del Gruppo NightPRO e ruoli ricoperti durante la seduta.

1.2 Dettagli Riunione

- **Data:** 2026-04-02
- **Ora:** 8:30 - 10:30
- **Luogo:** Google Meet
- **Partecipanti:** Francesco Zanella, Mihaela-Mariana Romascu, Leonardo Bilato, Giovanni Ponso, Samuele Perozzo, Davide Biasuzzi
- **Redatto da:** Giovanni Ponso
- **Verificato da:** Leonardo Bilato

2 Ordine del Giorno (Agenda)

1. Chiusura e consuntivazione Sprint 13.
2. Pianificazione delle prossime funzionalita da implementare nella webapp.
3. Definizione della strategia di testing software per Sprint 14.
4. Organizzazione di un incontro rapido con l'azienda proponente per feedback su MVP.
5. Assegnazione dei ruoli operativi per Sprint 14 e apertura task su GitHub Project.

3 Diario della Riunione

3.1 Pianificazione funzionalita MVP e apertura attivita GitHub

Il gruppo ha discusso le prossime funzionalita da implementare nella webapp per consolidare il MVP in sviluppo, con particolare attenzione all'evoluzione del flusso conversazionale e al miglioramento della precisione semantica. A valle del confronto sono state aperte attivita dedicate su GitHub Project, una per ciascuna funzionalita prioritaria:

- miglioramento della ricerca RAG tramite Vector Search;
- aggiunta della funzionalita di scelta rapida in chat;
- aggiunta del caricamento e dell'elaborazione immagini in chat;
- introduzione del confidence score e relativo affinamento.

3.2 Strategia di testing e tracciamento documentale

Durante la riunione si e discusso in merito alla strategia di testing del software. Il team ha quindi deliberato l'apertura di due linee operative distinte e complementari:

- una attivita di aggiornamento documentale per aggiungere i test di unita e di integrazione decisi durante la seduta e che verranno implementati nel corso dello sprint appena iniziato;
- una attivita dedicata all'implementazione progressiva degli stessi test nel codice del MVP.

3.3 Richiesta confronto con azienda proponente

Si e deciso di organizzare un incontro rapido con l'azienda proponente per ottenere un riscontro di conferma sull'MVP in sviluppo e raccogliere eventuali indicazioni correttive prima del successivo avanzamento implementativo. A tal fine e stata inviata una comunicazione formale per richiedere la prima disponibilita utile del referente aziendale. In attesa della riunione, il gruppo prosegue regolarmente lo sviluppo del MVP e l'avanzamento delle attivita pianificate per lo Sprint 14.

3.4 Consuntivo Sprint 13 e obiettivo milestone PB

Il gruppo ha svolto il consuntivo dello Sprint 13 rilevando una partecipazione elevata e continua di tutti i membri attivi. L'esito del periodo viene ritenuto positivo sia in termini di avanzamento tecnico sia in termini di coordinamento operativo. Proseguendo con il medesimo livello di contributo, il team ritiene realistico il rispetto della milestone PB del 17 Aprile 2026.

3.5 Assegnazione ruoli Sprint 14

Sono stati confermati i ruoli operativi per lo Sprint 14:

- Davide Biasuzzi: Programmatore;
- Leonardo Bilato: Verificatore, Progettista;
- Francesco Zanella: Progettista, Verificatore;
- Mihaela-Mariana Romascu: Programmatore, Analista;
- Michele Ogniben: nessun ruolo operativo assegnato;
- Samuele Perozzo: Verificatore;
- Giovanni Ponso: Responsabile, Programmatore.

4 Decisioni Prese e Gestione Issue

1. **Testing:** Deliberata la definizione e formalizzazione documentale dei test da svolgere nello Sprint 14, con implementazione progressiva nel codice.
2. **Fornitura:** Approvata la richiesta di incontro breve con il proponente per validazione intermedia del MVP, senza sospendere le attivita di sviluppo in corso.
3. **Ruoli Sprint 14:** Formalizzata la distribuzione operativa dei ruoli per il nuovo sprint.

4.1 Pianificazione Issue GitHub

Di seguito le attivita aperte a valle della riunione:

ID	Task	Assegnatario	Stato
#92	Modifica della ricerca del RAG con Vector Search	Programmatori	To Do
#93	Aggiunta funzionalita scelta rapida chat	Programmatori	To Do
#94	Aggiunta funzionalita caricamento ed elaborazione immagini in chat	Programmatori	To Do
#95	Aggiunta del confidence score e miglioramento del confidence score	Programmatori	To Do
#96	Studio e aggiunta test di unita e di integrazione da requisiti AdR	Verificatori	To Do
#97	Aggiornare Manuale Utente	Progettisti	To Do
#98	Aggiornare Specifiche Tecniche	Progettisti	To Do
#99	Aggiornare Piano di Qualifica con test di unita e di integrazione	Responsabile	To Do
#100	Aggiornare Analisi dei Requisiti	Analista	To Do
#101	Attivita del Responsabile (verbali, PdP, DdB)	Responsabile	To Do
#102	Verifica documentale	Verificatori	To Do

Tabella 2: Task operative pianificate su GitHub per lo Sprint 14.