UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Verbale Interno del 25 Marzo 2026

Gruppo: NightPRO

swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-03-25

Indice

1 Informazioni Generali **3**
1.1 Componenti del Gruppo 3
1.2 Dettagli Riunione 3

2 Ordine del Giorno (Agenda) **4**

3 Diario della Riunione **5**
3.1 Verifica stato avanzamento issue precedenti 5
3.2 Riassegnazione task Analisi dei Requisiti 5
3.3 Pianificazione livelli C4 Model 5

4 Decisioni Prese e Gestione Issue **6**
4.1 Pianificazione Issue GitHub 6
4.2 Pianificazione Issue GitHub 6

1 Informazioni Generali

1.1 Componenti del Gruppo

Nominativo	Matricola	Ruolo Operativo
Francesco Zanella	2116442	Responsabile, Progettista
Leonardo Bilato	2071084	Verificatore, Progettista
Davide Biasuzzi	2111000	Progettista
Mihaela-Mariana Romascu	2079726	Progettista
Michele Ogniben	2042325	Progettista
Samuele Perozzo	2110989	Analista, Progettista
Giovanni Ponso	2000558	Analista, Progettista

Tabella 1: Componenti del Gruppo NightPRO e ruoli ricoperti durante la seduta.

1.2 Dettagli Riunione

- **Data:** 2026-03-25
- **Ora:** 17:00 - 17:30
- **Luogo:** Google Meet
- **Partecipanti:** Tutti i componenti del gruppo tranne Michele Ogniben
- **Redatto da:** Francesco Zanella
- **Verificato da:** Leonardo Bilato

2 Ordine del Giorno (Agenda)

1. Verifica stato avanzamento issue precedenti
2. Riassegnazione task Analisi dei Requisiti
3. Pianificazione livelli C4 Model
4. Varie ed eventuali

3 Diario della Riunione

3.1 Verifica stato avanzamento issue precedenti

Il gruppo ha aperto la seduta verificando il completamento dei task definiti nel verbale del 20/03/2026. Il professor Cardin e la Proponente Ergon Informatica sono stati contattati. I diagrammi di Context e Container sono stati abbozzati. L'unica issue non ancora conclusa è la revisione dell'Analisi dei Requisiti, attualmente in fase di verifica finale.

3.2 Riassegnazione task Analisi dei Requisiti

A causa di impedimenti tecnici e carichi di lavoro imprevisti, è stato constatato che il sotto-gruppo inizialmente designato per le modifiche all'Analisi dei Requisiti non è riuscito a completare l'intero documento (in particolare Leonardo Bilato, che si concentrerà ora sulla verifica). Pertanto, il compito di finalizzare le correzioni post-RTB è stato riassegnato a:

- **Francesco Zanella, Samuele Perozzo e Giovanni Ponso.**

Il team si impegna a chiudere la stesura entro la fine dello Sprint

3.3 Pianificazione livelli C4 Model

Visto il successo dei primi diagrammi, il gruppo ha deciso di approfondire la modellazione dell'architettura software. La discussione si è spostata sulla necessità di definire i livelli di dettaglio inferiori del C4 Model (Component e Code) per facilitare lo sviluppo dell'MVP. Sono state quindi aperte nuove issue specifiche per la scomposizione dei Container in Componenti logici e per la definizione preliminare dei diagrammi di classe (Code).

4 Decisioni Prese e Gestione Issue

1. **Gestione Analisi:** Riassegnazione della responsabilità del documento a Francesco Z., Samuele P. e Giovanni P.
2. **Architettura:** Estensione della documentazione C4 ai livelli 3 (Component) e 4 (Code) per i moduli critici.
3. **Verifica:** Leonardo B. assume la supervisione della qualità su tutti i diagrammi prodotti.

4.1 Pianificazione Issue GitHub

Di seguito le nuove issue aperte per tracciare i compiti derivanti dalla riunione odierna:

4.2 Pianificazione Issue GitHub

Di seguito le nuove issue aperte per tracciare i compiti derivanti dalla riunione odierna:

ID	Task	Assegnatario	Stato
#71	Revisione finale Analisi dei Requisiti post-RTB	Francesco, Samuele, Giovanni	In Progress
#72	Redazione Diagrammi C4 - Livello 3 (Component) Backend	Davide, Francesco	To Do
#73	Redazione Diagrammi C4 - Livello 3 (Component) Frontend	Samuele, Leonardo	To Do
#74	Definizione Diagrammi C4 - Livello 4 (Code/Class) Backend	Francesco, Davide, Michele	To Do
#75	Definizione Diagrammi C4 - Livello 4 (Code/Class) Frontend	Samuele, Giovanni, Leonardo, Mariana	To Do
#76	Verifica coerenza architetturale C4	Leonardo B.	To Do
#77	Stesura Verbale Interno 25/03/26	Francesco Z.	To Do
#78	Redazione sezione Tecnologie e Avvio applicazione di Specifiche Tecniche	Francesco, Davide, Michele	To Do

Tabella 2: Nuove task operative pianificate su GitHub.