UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)

Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Verbale di Riunione

Verbale Interno del 27 Marzo 2026

Gruppo: NightPRO

swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-03-27

Indice

1 Informazioni Generali **3**
1.1 Componenti del Gruppo 3
1.2 Dettagli Riunione 3

2 Ordine del Giorno (Agenda) **4**

3 Diario della Riunione **5**
3.1 Chiusura e consuntivazione dello Sprint 12 5
3.2 Definizione della durata dei futuri Sprint 5
3.3 Assegnazione dei ruoli per lo Sprint 13 5
3.4 Pianificazione delle attività sulle Specifiche Tecniche 5

4 Decisioni Prese e Gestione Issue **6**
4.1 Pianificazione Issue GitHub 6

1 Informazioni Generali

1.1 Componenti del Gruppo

Nominativo	Matricola	Ruolo Operativo
Francesco Zanella	2116442	Progettista
Leonardo Bilato	2071084	Progettista, Amministratore
Davide Biasuzzi	2111000	Progettista
Mihaela-Mariana Romascu	2079726	Verificatrice
Michele Ogniben	2042325	-
Samuele Perozzo	2110989	Progettista
Giovanni Ponso	2000558	Progettista, Responsabile

Tabella 1: Componenti del Gruppo NightPRO e ruoli ricoperti durante la seduta.

1.2 Dettagli Riunione

- **Data:** 2026-03-27
- **Ora:** 16:00 - 17:00
- **Luogo:** Google Meet
- **Partecipanti:** Francesco Zanella, Mihaela-Mariana Romascu, Leonardo Bilato, Giovanni Ponso, Samuele Perozzo
- **Redatto da:** Giovanni Ponso
- **Verificato da:** Mihaela-Mariana Romascu

2 Ordine del Giorno (Agenda)

1. Chiusura e consuntivazione Sprint 12
2. Definizione della durata dei futuri Sprint
3. Assegnazione dei ruoli per lo Sprint 13
4. Pianificazione delle attività sulle Specifiche Tecniche

3 Diario della Riunione

3.1 Chiusura e consuntivazione dello Sprint 12

Il gruppo ha aperto la seduta verificando il completamento di tutti i task assegnati nello sprint precedente. Tutte le attività previste per lo Sprint 12 sono state portate a termine e le relative issue su GitHub sono state chiuse con successo.

3.2 Definizione della durata dei futuri Sprint

Al fine di mantenere un ritmo di lavoro più agile e monitorare costantemente i progressi verso la conclusione del progetto, il team ha deciso che, a partire dallo Sprint 13 odierno, tutti i futuri sprint avranno una durata settimanale. È stata inoltre creata una attività per aggiornare la sezione del documento Norme di Progetto che descrive la durata degli sprint.

3.3 Assegnazione dei ruoli per lo Sprint 13

Per lo sprint 13 si è deciso che Giovanni Ponso assumerà il ruolo di Responsabile, Mariana il ruolo di Verificatrice, Leonardo il ruolo da Amministratore per la modifica di Norme di Progetto e in generale per far fronte all'imminente carico di lavoro rappresentato dal documento di specifiche tecniche ogni componente attivo del gruppo assumerà il ruolo di progettista (tranne Mariana).

3.4 Pianificazione delle attività sulle Specifiche Tecniche

L'obiettivo prioritario del nuovo sprint consiste nello stendere attivamente il documento "Specifiche Tecniche". Si è deciso di parallelizzare il lavoro per ottimizzare le tempistiche, dividendo le sezioni da redigere. Infine, il gruppo ha concordato che, qualora la stesura tecnica dovesse essere completata in anticipo rispetto al termine dello sprint, verrà organizzato un ulteriore incontro interno per sancire formalmente la fine della progettazione e dare il via effettivo allo sviluppo del MVP (Minimum Viable Product), convertendo di conseguenza l'impegno dei progettisti in programmatori.

4 Decisioni Prese e Gestione Issue

1. **Cambio durata sprint:** Adozione di Sprint settimanali.
2. **Fase Produttiva:** Concentrazione esclusiva sulle Specifiche Tecniche dividendo il carico di lavoro per ambito architetturale, così da favorire l'early start del MVP.

4.1 Pianificazione Issue GitHub

Di seguito le nuove issue aperte per tracciare i compiti operativi pianificati per lo Sprint 13 sui 6 componenti attivi della squadra:

ID	Task	Assegnatario	Stato
#82	Stesura Specifiche Tecniche: Architettura Backend	Francesco, Davide, Leonardo	To Do
#83	Stesura Specifiche Tecniche: Architettura Frontend e UI	Samuele, Giovanni, Leonardo	To Do
#84	Stesura Specifiche Tecniche: Design Pattern	Samuele, Davide, Francesco	To Do
#85	Attività del responsabile (Verbali, pdp, ddb)	Giovanni	To Do
#86	Verifica continua delle Specifiche Tecniche	Mariana	To Do
#87	Aggiornare Norme di Progetto con nuova durata sprint	Leonardo	To Do

Tabella 2: Nuove task operative pianificate su GitHub.